



Projekt- und VÖ-Plan I „An valebat incipit“

– August 2026 bis Juli 2030 –

Zeitraum

Vorhaben

**August 2026
bis
Juni 2028**

Veröffentlichen des wesentlichen Storyverlaufs in Gestalt der ersten drei Buchserien resp. Odyssen "West und Ost", "Orient und Okzident" sowie "Reiter, Licht und Schatten"

freie Entwürfe und unverbindliches Skizzieren von Charakteren, Naturkulissen, Ortschaften und sonstigen Gegebenheiten für die Website und SocialMedia

Werbeskizzen, Debattenbeiträge sonstige Eindrücke für die Website und SocialMedia

Druck und Verteilen von Werbematerial, Anzeigen-Schaltung, Info-Veranstaltungen und sonstige Marketing-mäßige Vorhaben regional und deutschlandweit

allgemeine Erweiterungen rund um *al-maree.de*

**September 2028
bis Juli 2029**

Illustration der ersten Charaktere-Profil sowie Orte der Handlung in Form verbindlicher *ConceptArts*

Gestalten und Veröffentlichender produktionsrelevanten Art- und InfoBooks

sonstige Veröffentlichungen ganz nach Situation

**September 2029
bis Juli 2030**

Entwurf mehrerer Informationsfilme, die einen Einblick in Handlung und Umfang dieses Zeichentrickprojekts gewähren

weitere Veröffentlichungen in den Bereichen Literatur, Illustration, Musik und Animation, ganz nach Situation



**Ab
Herbst 2030**

Auf der Jagd! :)

Eröffnung der Produktionsphase II "Alacriter ad opus!"

Beginn der schrittweisen Veröffentlichung aller Info-Trailer und gezielte Suche nach Förderern zur weiteren Entwicklung der *Legende von Al-Maree*

al-maree.de – Projekt- und VÖ-Plan I
„An valebat incipit“

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Zeitliche Verschiebungen aller Maßnahmen aufgrund unvorhersehbarer Umstände oder höherer Gewalt bleiben vorbehalten.

Interesse der Öffentlichkeit und eine grundsätzliche Finanzierbarkeit vorausgesetzt.

Stand: Juli 2026